附件3
财政支出项目绩效评价自评报告


评价类型：项目实施过程评价□   项目完成结果评价□
项目名称     2021年乡村道路建设及养护                                 
项目单位    临湘市交通运输局                                  
主管部门    临湘市交通运输局                                
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组   

   报告日期：2022 年 8 月 20 日
                 临湘市财政局（制）

	一、项 目 基 本 概 况

	项目负责人
	       万云霞
	联系电话
	        13786071291

	项目地址
	     临湘市相关镇、村
	邮  编
	         414300

	项目起止时间
	2021年 1 月 起 至  2021  年  12  月止

	计划安排资金
（万元）
	300
	实际到位资金
（万元）
	300
	实际支出
（万元）
	321.85
	结余（万元）
	

	其中：中央财政
	
	其中：中央财政
	
	其中：中央财政
	
	其中：中央财政
	

	省财政
	
	省财政
	
	省财政
	
	省财政
	

	市财政
	
	市财政
	
	市财政
	
	市财政
	

	县市区财政
	300
	县市区财政
	300
	县市区财政
	300
	县市区财政
	

	其它
	
	其它
	
	其它
	21.85
	其它
	

	二、项目支出明细情况

	支出内容
	实际支出数（万元）万元（）（）（）
	会计凭证号
	备注

	乡村道路建设
	4
	1月2号凭证
	

	乡村道路建设
	2
	1月19号凭证
	

	乡村道路建设
	2
	2月29号凭证
	

	乡村道路建设
	2
	3月8号凭证
	

	乡村道路养护
	95
	7月7号凭证
	

	乡村道路养护
	122.85
	8月55号凭证
	

	乡村道路养护
	80
	12月2号凭证
	

	乡村道路建设
	14
	12月77号凭证
	

	支出合计
	321.85
	
	

	三、项目绩效自评情况

	项目绩效定性目标及实施计划完成情况
	预  期 目 标
	实际完成

	
	乡村道路水泥硬化达到95%，乡村道路好路率达到80%以上。
	乡村道路水泥硬化达到96%，乡村道路好路率达到85%。

	项目绩效定量目标（指标）及完成情况
	一级指标
	二级指标
	指标内容
	指标（目标）值
	实际完成值

	
	项目产出指标
	数量指标
	乡村道路建设里程
	2公里
	2.4公里

	
	
	
	乡村道路养护
	1416.588公里公里
	1416.588公里

	
	
	质量指标
	合格率
	100%
	100%

	
	
	
	
	
	

	
	
	时效指标
	在当年完成
	按时
	实际已按时完成

	
	
	
	
	
	

	
	
	成本指标
	支出达到预算数
	300万
	实际支出321.85万

	
	
	
	
	
	

	
	
	社会效益
指标
	为社会公众提供方便、快捷、舒适、安全的通行条件。
	
	已达到

	
	
	
	
	
	

	
	
	生态效益
指标
	
	
	

	
	
	服务对象满意度
指标
	群众满意率
	90%
	实际达到92%

	绩效自评综合得分
	                       96分

	评价等次
	                       优秀

	四、评价人员

	姓名
	职称/职务
	单  位
	签字

	张晓辉
	会计师
	临湘市交通运输局
	

	方燕
	会计师
	临湘市交通运输局
	

	汪明慧
	会计师
	临湘市农村公路服务所
	

	李丹
	会计师
	临湘市农村公路养护中心
	


填报人（签名）：                          联系电话：
	五、评价报告综述（文字部分）
（1） 项目基本概况
我局是政府组成部门，负责全市乡村道路的建设及养护管理。乡村道路建设是指对我市乡村道路建设（含窄改宽路面水泥硬化、自然村通组公路建设）及危桥维修、改建、安保工程建设等;乡村道路养护是指对我市乡村道路小修、保养、排水、保洁、绿化管理、附属设施维护等。2021年我局管养的乡村道路为1416.588公里，财政预算安排建设及养护资金为300万元。
（2） 项目资金使用及管理情况
2021年我局完成农村公路建设2.4公里、使用资金24万元，对1416.588公里乡村道进行了小修、保养、保洁、绿化管理及附属设施维护，使用资金297.85万元。财政预算的乡村道路建设及养护资金由我局负责管理，根据项目实施进度我局将资金分别拨付到农村公路服务所、农村公路养护中心及各乡镇交管站。根据项目实施检查考核情况，以上三个单位再将资金拨付到项目具体实施单位。
（3） 项目组织实施情况
2021年乡村道路建设及养护我局均按照年度市委、市政府及上级交通主管部门下达的计划任务完成。且在实施过程中，我局严格执行《湖南省农村公路建设管理办法》和《临湘市农村公路养护管理考核办法》，对在实施过程中未达到考核验收要求的，扣减相应资金。
（4） 综合评价情况及评价结论
我局2021年乡村道路建设及养护工作均已按任务完成，且达到了预期目标，财政预算专项资金已100%按要求拨付使用。
（5） 项目主要绩效情况分析
项目实施后，为社会公众提供了方便、快捷、舒适、安全的通行条件，为临湘经济社会发展创造了良好的交通环境，得到了群众的认可和好评。
（6） 主要经验及做法、存在问题和建议
1、经验及做法：一是健全了管养体制。建立了市、镇、村三级农村公路管养体制：市级成立农村公路管理所、养护中心，组建养护工班，其中公路所主要负责全市农村公路养护的组织、检查、考核，养护中心，养护工班主要负责乡村道养护作业。镇、村分别设立交通运输管理站和农村公路管养办公室，通过组建公路养护队和聘请农民养护工等方式，开展乡、村公路养护管理。二是完善了管养机制。制订出台了农村公路养护管理“一办法四细则”，明确农村公路养护内容、技术要点、计量标准，实现了农村公路管养制度化、规范化。建立健全农村公路“户籍化”管养机制，全市规划内农村公路日常养护任务逐条逐段落实到人，管养率达到90%，基本实现了“有路必养”。同时，加强农村公路管养考核，实行养护情况与资金拔付相挂钩，确保了养护成效。
2、存在问题：配套不到位，资金缺口大，养护经费筹措难。一是全市已列管养村道所需养护经费缺口较大。省级以上补助资金现已拨付到位，但本级财政应按“1:3”的比例进行配套的养护资金无法达到。二是未列养村道养护资金自筹难度大。目前仍有部分通组公路未列入养护，不但基本的日常养护无法保证，破板、断面、水毁等维修更是无从谈起。三是交通路网整体质量提升缓慢，目前急需维修的村道里程高达30km。
3、建议。根据我市农村公路建设和养护里程的不断增加，财政应每年增加投入，确保我市农村公路应养尽养，为老百姓出行创造良好条件。
（七）附件
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