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2018年度省级专项资金绩效目标自评表
	专项资金名称
	百片千园万民工程—现代农业特色产业园省级示范园奖补
	负责人及电话
	李玉吾
15115010208

	省级主管部门
	湖南省农业农村厅—发展规划处

	地方主管部门
	临湘市农业农村局
	实施单位
	湖南家乐粮油有限公司

	项目资金
（万元）
	
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	执行率（B/A）

	
	年度资金总额
	200
	200
	100

	
	其中：中央补助
	100
	100
	100

	
	 省级资金
	
	
	

	
	    其他资金
	100
	100
	100

	年度总体目标
	年初设定目标
	全年实际完成情况

	
	建成生态稻虾种养产业园1200亩
	完成1200亩

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	全年完成值
	未完成原因和改进措施

	
	产出指标
	数量指标
	奖补省级示范产业园个数
	1
	1
	

	
	效益指标
	社会效益
	解决就业人数（人）
	11
	11
	

	
	
	经济效益
	带动对全省现代农业特色产业园投资（万元）
	200
	200
	

	
	
	
	产业园区农业总收入（万元）
	562
	576
	

	
	
	
	产业园区农业总收入增量（万元）
	73.5
	87.5
	

	
	
	
	带动相关产业产值增长额（万元）
	2200
	3000
	

	
	
	
	园区农民平均收入增长量（元）
	1500
	1800
	

	
	
	服务对象满意度指标
	奖补产业园满意度（%）
	100
	100
	

	说明
	请在此处简要说明各级监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无


注：1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
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专项名称：百片千园万民工程
—现代农业特色产业园省级示范园奖补
使用方向：现代农业特色产业园
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湖南家乐粮油有限公司


2018年度省级专项资金支出
绩效自评报告

一、项目实施单位基本情况
湖南家乐粮油有限公司成立于2014年1月，注册资本金2000万元，主要从事粮食产品的烘干、收储、加工、销售及生态稻虾综合种养等经营项目，是一家民营有限责任公司。
公司总部设临湘市三湾工业园，占地面积65亩，厂房及科研用房1.2万平方米，已建成自动化大米加工生产线一条，统糠生产线二条，稻谷烘干设备20组，原材料存放仓容量1.5万吨。公司创办的生态稻虾综合种养特色产业园规划面积3200亩，建成面积1200亩，企业固定资产总投资3500多万元。2018年湖南省人民政府授予公司农业产业化龙头企业称号。
二、专项资金安排和管理情况
（一）2018年度省级专项资金分配安排情况
1、2018年12月10日湖南省财政厅湘财指[2018]160号下达2018年现代农业特色产业园创建奖补资金100万元。
2、2019年1月24日临湘市财政局拨付专项资金60万元。1月31日拨付10万元，两次共拨付我公司70万元。


（二）专项资金使用管理情况
1、专项资金使用情况
专项资金主要支出项目如下：
（1）2019年1月7日支付稻虾生态种养特色产业园购置、安装水泵4台及水泵房4座，付款52.73万元；2019年1月支付小龙虾养殖沟开挖及防逃设施工程款42万元；2019年1月支付生态大米销售网点装修工程款8万元；2019年1月支付稻虾生态种养产业园路基拓宽及砂石铺张工程款10万元；2019年1月支付购买小龙虾优良种苗款12.5万元；2019年3月支付稻虾生态种养产业园专变及高低压线路安装款35万元。
[bookmark: _GoBack]合计已支付160.23万元，还有专变及高低压线路工程及养殖设备添置等资金60多万元正在结算中。
2、专项资金管理情况
（1）制订了严密的资金使用方案，并严格按审批后的方案执行。
（2）制订了专项资金管理办法。对专项资金和项目配套资金的使用范围，管理机构，监督机制，使用申报流程及追责机制都在办法中作了详细规定，并自始至终贯彻执行。
（3）建立了严格的财务管理制度。除了专项资金管理办法，公司还建立了严格的财务管理制度，对公司的财务机构、财务部门职能、会计凭证和账簿、内部稽核机制、现金管理、收支审批程序都进行了制度规定。
（4）对专项资金实行了专账核算，专人管理。
（5）对专项工程的各个项目均进行了严格的质量把关和验收，确保了专项资金的高效使用。
三、专项资金支出绩效情况
（一）绩效目标完成情况
设定2018年度建成生态稻虾种养产业园1200亩，实际完成1200亩，占设定目标的100%，为实现目标，按计划完成的工作量包括：
1、安装专变1台；2、架设高低压线路7800米；3、安装抽水泵4台及建设泵房4座；4、产业园环形路基拓宽及路面砂石铺张1200米；5、稻田挖小龙虾养殖沟32300米；6、购置充氧设备40台；7、购买和投放优质小龙虾品种2500公斤；8、建成产品销售网点1处。
（二）产出和效益情况
1、社会效益
（1）解决就业人员11人；
（2）带动周边农民开展生态稻虾种养260户，培训周边农民280人次，带动全市近万亩农田开展稻虾综合种养；
（3）有效改善了当地交通、灌溉、用电等基础设施；
（4）减少了农业污水排放量，有利园区生态环境；
（5）为城乡居民提供了优质可靠食品；
2、经济效益
2017年园区基地面积1000亩，共生产优质稻404吨，小龙虾86.2吨，其中虾苗10吨，销售总收入488.54万元，实现利润302.67万元。
2018年园区基地面积1200亩，共生产优质稻540吨，其中有机稻260吨；生产小龙虾98吨，销售总收入576万元，比年初预定的计划562万元增加14万元，增长2.5%；比2017年增收87.5万元，增长17.9%；实现利润334万元，比2017年增加31.3万元，增长10.3%。
由于特色产业园成为当地的带动企业，附近的农民有260多户加入稻虾综合种养。目前，全市稻虾生态综合种养面积已突破万亩，带动相关产业增长量近3000万元。在园区的农民人平增收1800元。
四、存在的主要问题及改进措施
在项目实施过程中还存在如下3个方面的问题：
1、制订计划时调查不细，导致部分项目预算不准。
2、宣传发动工作缺乏力度，导致产业园区除公司1200亩核心基地集中连片外，园区大范围内还存在少部分农户没有加入生态稻虾综合种养项目，形成插花式生产形式。
3、有机大米的产品宣传工作有待进一步加强，园区生产的有机米虽然品质优良，但外界知名度较低，市场份额有待扩大。
3、改进措施
为了顺利推进产业园建设，决定采取如下改进措施：
（1）严格执行园区建设规划，确保2020建成生态稻虾综合种养特色产业园3200亩。
（2）加大宣传力度，动员园区农民全部加入稻虾综合种养行列，充分发挥园区的带动作用，带动农民增收。
（3）加大产品品牌建设，园区内产品统一使用注册品牌及商标对外销售；有机大米实行品牌和认证销售。
（4）加大产品宣传力度，尽快建立电商平台，使园区优质农产品及时销售到用户手中。
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	一级指标
	分值
	二级指标
	分值
	三级指标
	分值
	具体指标
	评价标准
	得分

	项目决策
	20
	项目目标
	4
	目标内容
	4
	是否设立了项目绩效目标，目标是否明确、细化、量化
	设有目标（1分）、目标明确（1分）、目标细化（1分）、目标量化（1分）
	4

	
	
	决策过程
	8
	决策依据
	3
	项目是否符合《关于2018-2020年全省现代农业特色产业园创建工作的通知》（湘农联【2015】107号）的要求
	项目符合（湘农联【2018】107号）的要求（2分），能解决问题、满足需求（1分）
	3

	
	
	
	
	决策程序
	5
	项目是否符合申报条件；申报、评审、立项批准程序是否符合相关管理办法；项目变更是否履行相应手续
	项目符合申报条件（2分），申报、评审、立项批准程序符合相关管理办法（2分），项目变更履行相应手续（1分）
	5

	
	
	资金分配
	8
	分配方法
	3
	是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理
	有相应的资金管理办法（1分），办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分）
	3

	
	
	
	
	分配结果
	5
	资金分配符合相关项目管理办法；分配结果是否科学合理。
	符合相关项目管理办法（2分）
分配科学合理（3分）
	5

	项目管理
	20
	资金到位
	4
	到位率
	2
	实际到位/计划到位*100%
	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（2分）
	2

	
	
	
	
	到位时效
	2
	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度
	及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）
	2

	
	
	资金管理
	8
	资金使用
	6
	是否存在支出依据不合规，虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况；是否存在超预算情况
	虚列（套取）扣4-6分，支出依据不合规扣2分，截留、挪用、挤占项目资金扣2-5超标准开支扣2-5分，超预算扣2-3分
	6

	
	
	
	
	财务管理
	2
	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范
	财务制度健全，严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）
	2

	
	
	组织实施
	8
	组织机构
	1
	机构是否健全、分工是否明确
	机构健全、分工明确（1分）
	1

	
	
	
	
	项目实施
	3
	项目是否按计划开始；是否按计划进度开展；是否按计划完成
	按计划开始（1分），按计划进度开展（1分），按计划完成（1分）
	3

	
	
	
	
	管理制度
	4
	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关管理制度
	建立健全项目管理制度（1分），严格执行相关管理制度（3分）
	4

	项目绩效
	60
	项目产出
	20
	产出数量
	6
	项目数量是否达到绩效目标
	按照年度绩效目标进行评价（6分）
	5

	
	
	
	
	产出质量
	6
	产品是否达到“有机”或“绿色”产品要求。
	按照产品质量进行评价（6分）
	6

	
	
	
	
	产出时效
	4
	项目是否按计划进度完成
	按照项目进展进行评价（4分）
	4

	
	
	
	
	产出成本
	4
	项目成本是否按绩效目标控制
	按照项目经费管理办法进行评价（4分）
	4

	
	
	项目效益
	40
	经济效益
	8
	通过实施项目，促进了经济效益提升。
	根据项目结题提供的数据进行评价。80%的结题项目数据显示经济效益得到提升（4分），每提高一个百分点加1分。
	7

	
	
	
	
	社会效益
	8
	通过实施项目，产生良好的社会效益。
	根据项目结题提供的数据进行评价。80%的结题项目数据显示取得良好社会效益（4分），每提高一个百分点加1分。
	8

	
	
	
	
	环境效益
	8
	通过实施项目，促进了资源节约和环境保护。
	根据项目结题提供的数据进行评价。80%的相关结题项目数据显示取得良好环境效益（4分），每提高一个百分点加1分。
	8

	
	
	
	
	可持续影响
	8
	制定项目是否能得到实施，作用能否持续有效发挥
	项目能得到实施（4分）；作用能持续有效发挥（4分）
	8

	
	
	
	
	服务对象满意度
	8
	项目预期服务对象对项目实施的满意度
	公开项目征集程序，并对项目结果应用的相关方进行满意度调查，满意度大于90%。（8分）
	8

	总分
	100
	
	100
	
	100
	
	
	98
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