关于园区中央环保督察信访交办件整改工作的方案

根据中央环保督察组信访交办件整改任务要求以及园区发展的实际需要，园区污水处理厂提质改造项目和园区雨水收集池及应急池建设项目必须加速推进，为确保两个整改项目如质如期完成，经园区党工委研究决定，制订本工作方案，请各相关责任人员根据附表要求认真抓好落实。

湖南临湘工业园区管理委员会

2017年11月27日
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	责任单位
	整改任务
	完成时限
	整改步骤
	责任领导
	责任人员
	完成时间
	备注

	临湘工业园
	园区雨水收集池及应急池建设项目
	2017年12月31日
	1、前期立项、环评、招投标等手续办理；
	朱发林
	谢光宗
	2017年10月10日
	加强临时雨水收集池的监管，确保周边水环境安全

	
	
	
	2、雨水收集池体和应急池体建设；
	
	张琉敞
	2017年12月31日
	

	
	
	
	3、泵站及配套管网建设；
	
	易生仲
	2018年1月20日
	

	
	
	
	4、绿化景观建设及运行调试。
	
	张琉敞
	2018年3月31日
	

	临湘工业园
	园区污水处理厂提质改造项目
	2017年12月31日
	1、前期立项、环评、招投标等手续办理；
	向前初
	谢光宗
	2017年10月20日
	提质改造期间，严格企业排放标准，确保园区污水厂达标排放

	
	
	
	2、事故池、水解酸化池、沉淀池、消毒池、BAF池土建施工建设；
	
	李华
	2018年2月20日
	

	
	
	
	3、配套管线以及氧化沟改造建设；
	
	毛红斌
	2018年3月20日
	

	
	
	
	4、设备调试和运行系统调试。
	
	陈文建

吴亚林
	2018年4月30日
	


